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MZD-36/3 /2012 
 
 
    „ Przebudowa ulicy Partyzanckiej w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od Ronda  
       Sybiraków do torów kolejowych” 
 
     W dniu 15.10.2012 r. , 16.10.2012 r. i 17.10.2012 r.  wpłynęły zapytania do SIWZ.  
     Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi. 
 
Pytania:  

1. W kosztorysie ofertowym jest ujęta podsypka piaskowa grubości 3 cm pod ściek 
natomiast w projekcie jest podsypka cementowo – piaskowa grubości 5 cm. 

      2. W kosztorysie ofertowym ściek uliczny z kostki brukowej jest szerokości 30 cm, 
           natomiast w projekcie – 20 cm. 

3. W kosztorysie ofertowym jest ujęta podsypka piaskowa grubości 2 cm pod obrzeże 
natomiast w projekcie jest podsypka cementowo – piaskowa grub. 5 cm 

4. W kosztorysie ofertowym obrzeże jest o wymiarach 30x8 cm natomiast w projekcie 
      6x20 
5. Oferent wnosi o wykreślenie z umowy w § 7 punktu 4 gdyż stoi to w sprzeczności z  
      punktem 1 tego paragrafu. W punkcie 1  Zamawiający określa wynagrodzenie jako 
      kosztorysowe, natomiast w punkcie 4 zmienia je na ryczałt 
6. Oferent wnosi o zmianę § 3  umowy na następującą treść :”Zamawiający przekaże 
      wykonawcy teren budowy  w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca 
      zobowiązany jest rozpocząć i zakończyć realizację zamówienia nie później niż w  
      terminach określonych w harmonogramie sporządzonym przez Wykonawcę 
     stanowiącym załącznik do umowy. 
7. Na podstawie zasady równego traktowania stron oferent wnosi o dodanie w § 3 
      umowy punktu o następującej treści : Zamawiający płaci kary umowne za zwłokę w 
     przekazaniu placu budowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy 
    dzień zwłoki. 
8. Oferent wnosi o zmianę § 11 pkt. 5 umowy: w zakresie rękojmi Wykonawca ma 
    obowiązek usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia,  jeśli niniejszy 
    termin okaże się za krótki na usunięcie wady Zamawiający wyznaczy dłuższy termin. 
9. Oferent wnosi o zmianę § 12 umowy przez wprowadzenie odbiorów częściowych i  
     możliwość comiesięcznego fakturowania robót. 
10. SIWZ w pkt. 4 stanowi, że termin wykonania zamówienia ustala się na dzień  
      30.03.2012,  natomiast  projekt umowy § 2 ust. 2 określa termin zakończenia 
     przedmiotu umowy na dzień 31.03.2012 r. Wykonawca zwraca się z prośbą o  
     jednoznaczne określenie terminu zakończenia przedmiotowego zadania. 
11. W kosztorysie ujęto podbudowę AC22P, natomiast w opisie technicznym oraz na 
   przekrojach występuje podbudowa AC16. Z kolei załączone SST D.05.03.05b wskazuje 



   na warstwę wiążącą. Prosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji oraz załączenie 
   odpowiednich SST. 
 
  Odpowiedzi: 
 
 Ad. 1 
Wprowadza się zmianę w kolumnie opis w poz. 24 kosztorysu ofertowego: jest „podsypka 
piaskowa grub. 3 cm – pod  ściek”,  winno być: „podsypka cementowo piaskowa grub. 5 
cm-pod ściek” 
Ad. .2  
W poz. 25 kosztorysu ofertowego ściek winien być szerokości 20 cm , podana ilość 
 powierzchni do wykonania jest prawidłowa 
Ad.3 i 4 
Wprowadza się zmianę w kolumnie opis w poz. 35 kosztorysu ofertowego: jest „obrzeże 
betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 2 cm ”,  winno być: 
„obrzeże betonowe o wym. 30x8 cm na  podsypce cementowo- piaskowej grub. 5 cm ” 
Stosowne zmiany do wymiarów obrzeża zostaną wprowadzone w projekcie przed 
rozpoczęciem robót. 
Ad. 5  
Nie ma sprzeczności  pktu  4 z pktem 1. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi 
konieczność wykonania robót dodatkowych, które przekroczą wartość umowy będzie 
możliwe zawarcie dodatkowej umowy na roboty nie objęte zamówieniem podstawowym 
Ad. 6 i 7 
Zamawiający przekaże teren budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy więc nie ma 
konieczności wprowadzania zmian do § 3. 
Ad..8 
§ 11 pkt 5 umowy otrzymuje brzmienie: „ w okresie rękojmi Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia jeśli niniejszy termin okaże się za 
krótki na usunięcie wady Zamawiający wyznaczy dłuższy termin. 
Ad. 9  
Wprowadza się zmianę w § 12 umowy pkt 1. 
Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: 
- Pierwsza faktura -do wartości  wykonanych robót,  na dzień 15.12.2012 r. 
- Druga faktura – rozliczenie końcowe po odbiorze końcowym robót  

- termin płatności faktury – 21 dni od dnia złożenia faktury 
- Pozostałe zapisy § 12 umowy pozostają bez zmian. 

       Ad.. 10 
Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30.03.2013 r.  
Ad. 11 
 W poz. 29 kosztorysu ofertowego podana podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P jest 
prawidłowa. W załączeniu SST na wykonanie w/w podbudowy. 
 
Uwaga: 
W załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmianami w opisie w pozycjach kosztorysu 
nr  24, 25 i 35 , nowy projekt umowy ze zmianami oraz SST na wykonanie 
podbudowy z betonu asfaltowego. 
 


