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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTU PN.  ROZBUDOWA PÓŁNOCNEGO ODCINKA RAMY 

KOMUNIKACYJNEJ MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO : OD UL. KALISKIEJ, POPRZEZ  

UL. TOROWĄ I OSADNICZĄ DO UL. POZNAŃSKIEJ WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM 

 

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru dokumentacji projektowej na „Rozbudowę północnego odcinka ramy 
komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego” „  
Dokumentację projektową należy wykonać dla wariantu I Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowego (STEŚ), stanowiącego załącznik nr 1: 
- rys. nr 1 - plan orientacyjny 
- rys nr 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, - plan sytuacyjny                                                              
W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania 
projektowe, które są przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia: 
- Mapa do celów projektowania dróg- numeryczna skala 1: 500 
- Dokumentacja geotechniczna 
- Dokumentacja formalno-prawna, 
- Materiały do uzyskania decyzji ZnRID  
- Projekt budowlany drogowy z projektami branżowymi ( wod-kan, energetyka, 
    oświetlenie, gaz, zieleń i inne wg potrzeb) 
-   Projekt budowlany obiektu inżynierskiego w postaci tunelu pod wiaduktem 
    kolejowym pod liniami kolejowymi nr 272 Poznań-Kluczbork i nr 14 Łódź - 
    Tuplice 
- Projekty wykonawcze jw. 
- Projekty podziału z wyniesieniem w terenie i czasowymi zajęciami  
- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 
- Dokumentacja przetargowa ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych 
- Kosztorys inwestorski. 
- Decyzja środowiskowa - uzyska Zamawiający, po wcześniejszym przekazaniu przez           
                                         Wykonawcę danych (m.in. opis systemu odwodnienia, 
                                         lokalizacja przepustów, zakres wycinki zieleni, informacja o  
                                         warunkach gruntowo-wodnych na podstawie wierceń, bilans  
                                         mas ziemnych i inne) 
- Decyzja pozwolenie wodno-prawne i inne wg potrzeb. 
 

1.1.1. Ogólna charakterystyka projektowanej rozbudowy 

 
Rozbudowa północnego odcinka ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

1.1.2. Wymagania dla projektowanej rozbudowy  

a) Dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym 
wraz ze stanem prawnym (dołączyć mapę ewidencyjną i wypisy z rejestru gruntów) 

b) dokumentacja winna spełniać warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej 02.03.1999 r. 

c)  dokumentację należy wykonać zgodnie z instrukcją Id2 „Warunki techniczne dla  
     kolejowych obiektów inżynierskich” 
Zakres rozbudowy 

a) rozbudowa od DK nr 25 ul. Kaliskiej do ul. Gdańskiej 
b) rozbudowa ul. Torowej (do skrzyżowania z DP nr 5599P - ul. Limanowskiego)) 
c) rozbudowa ul. Osadniczej 
d) rozbudowa od ul. Osadniczej do DK nr 11 ul Poznańskiej wraz z budową tunelu pod 

wiaduktem kolejowym 
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1.1.3. Materiały wyjściowe – informacje. 

Materiały wyjściowe - Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) 

 

1.1.4. Ogólne wymagania dla Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
umową. 
 
Projektant – branża drogowa – doświadczenie w projektowaniu minimum 5 lat . 
W latach 2011 do 2014 powinien wykazać się wykonaniem: 
-  min. 2 projektów jako projektant na drogach: gminnych klasy Z  
   (lub powiatowych lub  wojewódzkich) - o długości min. 1 000 m każdy 
- min. 1 projektu na drogach krajowych  
- min. 1 projektu obejmującego przejście nad lub pod czynną linią kolejową. 
Branża wodno- kanalizacyjna – projektant doświadczenie w projektowaniu min. 5 
lat. 
Branża energetyczna i teletechniczna – projektant doświadczenie w projektowaniu 
min. 5 lat. 
 
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla projektowanych określa ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa o 
samorządzie zawodowym. 
Projekt należy wykonać zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z 
rozporządzeniami [1.4] i [1.5]) oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany 
jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 
postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

1.1.5. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 
wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich 
przekazania Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej  5 lat od daty odbioru 
ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań . 

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań 
projektowych 

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 
spełniają wymagania Opisu przedmiotu zamówienia,  polskich przepisów, norm i 
wytycznych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów 
i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i prac projektowych. 
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2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz 
oprogramowanie komputerowe 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i 
pracach projektowych  zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. 
Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na 
użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi 
być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez 
Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 

 

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i 
urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych 
materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

3. SZATA GRAFICZNA 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa opracowana za pomocą komputerowego edytora tekstów, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w sposób trwały i będzie posiadać spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia 
[1.1]. 
Ponadto wymaga się aby: 
- części opisowe kompatybilnym  
     z MS Word, 
- obliczenia ilości podstawowych robót  przekazane zostały Zamawiającemu w formacie 

kompatybilnym z MS Excel. 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 
szatę graficzną opracowań projektowych. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonany projekt jest własnością Zamawiającego  i należy przekazać go łącznie z 
podkładem sytuacyjno wysokościowym. 
Ponadto projekt oraz dokumentację przetargową należy przekazać w wersji elektronicznej i 
tak: 
-  pliki tekstowe – format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy, 
- pliki graficzne – format *.pdf lub *.tif 24-bitowy, w rozdzielczości 300 – 400 dpi 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i 
oprogramowania komputerowego do wykonywanych  pomiarów, badań (inwentaryzacji), 
ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia 
i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego  o ich wykryciu. 

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 

4.2.1. Mapa do celów projektowania dróg 

Mapa do celów projektowania w skali 1:500 powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego 
ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone w ustawie [8] i w 
ogólnych specyfikacjach technicznych GG-00.00.00. – Wymagania ogólne [10.1] i w 
ogólnych specyfikacjach technicznych GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów 
projektowania dróg [10.2]. 

4.2.2. Dokumentacja formalno-prawna  

Aktualne mapy stanu prawnego wraz z wypisami z rejestru gruntów. 
Wykonawca przygotuje i przedstawi materiały konieczne do uzyskania niezbędnych decyzji 
administracyjnych. 

4.2.3. Projekt budowlany i  wykonawczy  

Szczegółowy zakres i forma projektu  powinna przede wszystkim spełniać wymagania 
określone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w rozporządzeniu 
[1.1] i w warunkach technicznych. 
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 
Podstawą dla opracowania projektu jest : 

- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
W skład projektu wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 
obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Dokumentacja geotechniczna 
2. Projektu rozbudowy drogi oraz projekt tunelu pod wiaduktem kolejowym wraz  z 

opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, 
3. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 

uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi  w tym 
m.in.: 
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych 

z drogą – materiał do uzgodnienia ZUDP, 
- operat wodnoprawny i inne wg potrzeb. 

4. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją 
zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy [4]  

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych m.in. projektu 
rozbudowy drogi i projektu tunelu pod wiaduktem, projekty branżowe  

6. Rysunki:  
- plan orientacyjny 
- plan sytuacyjny w skali 1:500 
- profile podłużne, plany warstwicowe 
- przekroje poprzeczne 
- przekroje normalne i konstrukcyjne 
- schemat tyczenia 
- projekt odwodnienia  
- projekty branżowe 
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu 
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4.2.4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i 
pozwolenia z wyłączeniem decyzji administracyjnych (na które złoży wnioski podpisane 
przez zamawiającego, po wcześniejszym przygotowaniu i skompletowaniu wymaganych 
materiałów). 
Materiały niezbędne do uzyskania w/w decyzji w ilościach koniecznych do ich uzyskania 
przygotuje i przekaże Zamawiającemu Wykonawca  

4.2.5. Dokumentacja przetargowa 

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie podstawę do opracowania SIWZ dla 
przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych 
objętych dokumentacją projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 
Zawartość SIWZ na roboty budowlane powinna być zgodna z  ustawą o zamówieniach 
publicznych [2].  
Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych powinna zawierać w kolejności (spięte 
razem): 

a) Stronę tytułową 
b) Zawartość dokumentacji przetargowej 
c) Zbiorcze zestawienie kosztów ZZK (jeżeli są oddzielne kosztorysy ofertowe) 

uwzględniające  podatek VAT  
d) Tabele Elementów Rozliczeniowych (ślepe kosztorysy). Pozycje TER powinny być 

takie same jak pozycje Kosztorysu Inwestorskiego 
e) Przedmiary robót 
f) Specyfikacje Techniczne. ST powinny zawierać szczegółowe wymagania dla 

wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, 
kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. SST są 
ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i Ślepym kosztorysem 

g) Krótki opis  
h) Część rysunkową (plan orientacyjny, plan sytuacyjny) 
 
Uwaga: Całość dokumentacji przetargowej dostarczyć na 2 płytach CD w wersji PDF i  
Ślepy kosztorys oraz ZZK wraz z zapisanymi formułami musi być dostarczona 
Zamawiającemu także w formacji danych kompatybilnych z MS Excel 

 

4.2.6. Kosztorys inwestorski 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlano-montażowych.  
Kosztorys inwestorski powinien zawierać : 

1. Kosztorys inwestorski czyli wypełnioną TER z dokumentacji przetargowej.  
Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiarów robót, w 
następującym układzie : Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu 
rzeczowego lub cen jednostkowych (SST), nazwa elementu rozliczeniowego, 
jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 
Sposób dochodzenia do cen jednostkowych może być wg KNR. 

2. Zbiorcze Zestawienie Kosztów.  
 
Wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami 
powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS 
Excel. 

3.  Kosztorysy inwestorskie należy wykonać przy założeniu etapowania robót: 
          I   - etap od DK nr 25 ul. Kaliskiej do ul. Gdańskiej 
          II  - etap ul. Torowa (do skrzyżowania z DP nr 5599P - ul. Limanowskiego) 
          III etap - ul. Osadnicza 
          IV etap - od ul. Osadniczej do DK nr 11 ul Poznańskiej wraz z budową tunelu pod 
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                         wiaduktem kolejowym 
 
Uwaga: Wykonawca projektu będzie zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania 
dotyczące dokumentacji projektowej zadawane przez Wykonawców ubiegających się o 
udzielenie zamówienia na roboty przewidziane do realizacji na podstawie tej 
dokumentacji projektowej. Odpowiedzi należy przekazywać Zamawiającemu 
niezwłocznie na piśmie i w wersji elektronicznej.  

  
4.2.7. Materiały do uzyskania DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ 
INWESTYCJI DROGOWEJ 
 
Materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej powinny spełniać wymagania określone w ustawie o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [7] 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i 
pozwolenia oraz przygotuje odpowiedni wniosek. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

5.1.1. Narady  

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 
Ustala się narady, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego: 
Narady - spotkania przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy i innych stron , której celem 

jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego 
dotyczą opracowania projektowe. 
O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub    
niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w  
spotkaniu. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań 
projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 
 
Uwaga:  
W części dotyczące włączeń w drogi krajowe dokumentację na roboczo uzgodnić z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a i Wydziale 
Dokumentacji ul. Gajowa 6 i Wydziałem BRD projekt organizacji ruchu. 
W części dotyczącej tunelu pod wiaduktem kolejowym oraz w części przechodzącej przez 
pozostałe tereny kolejowe, dokumentację należy uzgodnić z właściwymi branżowo służbami 
PKP. 

 

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli. Wykonawca będzie 
przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w umowie i Harmonogramie.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania 
opracowań projektowych ponosi Wykonawca. 
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5.3. Dokumenty projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację 
kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym 
odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych w 
Tabeli opracowań projektowych (o ile pozycja nie jest rozliczana ryczałtowo).  
Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-
odbiorczego w formie zestawienia wartości zakończonych opracowań projektowych, które 
powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli 
opracowań projektowych. 
Ceny opracowań projektowych ., zamieszczone w Tabeli opracowań projektowych, będą 
obliczone na nowo, wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowań 
projektowych, jeśli ilości jednostek tam zamieszczonych będzie różnić się od ilości jednostek 
pochodzących z obmiaru (np. ilość projektów podziału). Wówczas po wcześniejszej 
akceptacji przez Zamawiającego, podpisany zostanie aneks uwzględniający rzeczywistą ilość 
koniecznych do wykonania jednostek.  

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego wg pktu 
7.3.2. sporządzonych dla:  
- zakończonych opracowań projektowych oraz  
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań 

projektowych 
w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.  
Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji Tabeli opracowań projektowych, które 
posiadają termin realizacji wcześniejszy niż termin najpóźniejszy (tzw. Termin zakończenia) 
zawarty w umowie.  
Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
częściowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 
Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru częściowego lub do 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  



 

10 Opis przedmiotu zamówienia  

 

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru 
częściowego, wyznaczy datę odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru 
będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 
 

7.3. Odbiór ostateczny  

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pktu 
7.3.2 sporządzonych dla:  
- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin 

zakończenia) zawarty w umowie oraz  
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań 

projektowych  
w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 
W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów częściowych. 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.  
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru 
będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 

7.3.2. Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego opracowań 
projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 
Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  

- Protokół zdawczo-odbiorczy,  
- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,  
- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) – dotyczy tylko odbioru ostatecznego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru 

ostatecznego. 

7.4. Przedmiot odbiorów 

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie 
z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pktu 5 dały 
wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu 
lub ostatecznemu. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
 

- Mapa do celów projektowania dróg  - 1 egz. w wersji elektronicznej + egzemplarze dla 
                                                          potrzeb projektowania  
- dokumentacja formalno-prawna       - 1 egz. 
- dokumentacja geotechniczna - 3 egz. 
- projekty podziału - 6 egz. 
- projekty budowlane wszystkich branż - 6 egz. w formie papierowej   
                                                          - 2 egz. - w formie  elektronicznej na nośniku CD 
- projekty wykonawcze  - po 4 egz. dla każdego etapu 
          I   - etap od DK nr 25 ul. Kaliskiej do ul. Gdańskiej 
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          II  - etap ul. Torowa (do skrzyżowania z DP nr 5599P - ul. Limanowskiego) 
          III etap - ul. Osadnicza 
          IV etap - od ul. Osadniczej do DK nr 11 ul Poznańskiej wraz z budową tunelu pod 
                         wiaduktem kolejowym 
- projekt organizacji ruchu - 4 egz. w formie papierowej   
                                        - 2 egz. - w formie  elektronicznej na nośniku CD 
 
- dokumentacja przetargowa – 1 egz. (w formie papierowej i elektronicznej) 
- kosztorys inwestorski - 2 egz. w formie papierowej (dla każdego etapu oddzielnie)  
                                  - 2 egz. - w formie  elektronicznej na nośniku CD 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -  
                                                          - 2 egz. w formie papierowej  
                                         - 2 egz. - w formie  elektronicznej na nośniku CD 
- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami  
  szczególnymi – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień 

- Materiały do ZnRID – 2 egz. 

w terminach wymienionych w Tabeli opracowań projektowych. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, 
które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w 
załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

 
Opracowania projektowe w wersji elektronicznej Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w tych samych terminach co dokumenty w formie papierowej. 

8. PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli opracowań 
projektowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Umowie.  
Cena  projektu obejmuje również  2 pobyty na budowie - przy realizacji każdego z 3 etapów  
inwestycji i 6 pobytów na budowie przy realizacji IV etapu. 
Uwaga: w zależności od finansowych możliwości realizacji inwestycji przez Gminę Miasto  
            Ostrów Wielkopolski, na pełnienie nadzoru autorskiego zostaną zawarte oddzielne  
            umowy dla każdego etapu lub łączna umowa dla wszystkich etapów. 
 

9. UWAGI  KOŃCOWE 

                 Rozbudowa północnego odcinka ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego może być  przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. 
Forma projektu i metodologia opracowania musi odpowiadać wymaganiom stawianym 
projektom dofinansowanym ze środków UE. 
Niedotrzymanie wymaganych przez Zamawiającego terminów wykonania poszczególnych 
elementów opracowania, skutkować może stratami finansowymi dla Gminy Miasto Ostrów 
Wielkopolski.               
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Przepisy prawne. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1409 z późniejszymi zmianami. 
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[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego.  Dz. U. z 2012 r. poz. 426 ze zmianami. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z 
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. – Dz. U. z 2012 r. poz. 463. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 
sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  
Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Dz.U.1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zmianami. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. . Dz.U.2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zmianami. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126. 

[1.7]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1127ze zmianami. 

[2] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo Zamówień Publicznych. Dz. U. z 2013 r. poz. 
907 z późniejszymi zmianami. 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym DZ. u. z 2004 r. nr 130 poz. 1389. 

[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz. U. z 2014 r. poz. 613 
ze zmianami. 

[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w 
których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. 
Dz.U.2001 r. Nr 152, poz. 1741. 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10.12.2011 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 
robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji. DZ. U. z 2011 r. poz. 1696. 

[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie 
dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Dz. U. z 2014 
r. poz.596. 

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska DZ. U. z 2013 r. 
poz. 1232 z późniejszymi zmianami. 

[5] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U. z 2012 r. poz. 
1137 z późniejszymi zmianami. 

[5.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 
177, poz. 1729. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 
2181 ze zmianami. 
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[6] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami. 

[7] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. 
poz. 260 z późniejszymi zmianami. 

[7.1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w 
sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych 
drogom, obiektom mostowym  i tunelom. Dz. U. nr 67, poz. 582.                                                                                                   

[8] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U.    
nr 193 z 2010 r. poz.12 87 ze zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2014 r. 
poz. 518 z późniejszymi zmianami. 

10.2. Wytyczne i instrukcje. 

[10] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

[10.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 

[10.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 

[10.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych 
metodami geodezyjnymi. 

[10.4] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 

[10.5] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w 
latach ubiegłych. 

[11] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 

[12] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[13] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 
GDDP Warszawa 1998. 

[14] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich – PIG Warszawa 1999. 

[15] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 

[16] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. - IBDIM, 
Warszawa 1997. 

[17] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, 
Warszawa 2001. 

[18] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM 
Warszawa 2002. 

[19] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA-
2003. 


